

2019年度調査スケジュール(案)

2019/4/16更新

	JAGES事務局	保険者	調査実務業者
2019年4月	<ul style="list-style-type: none"> □ 保険者共同研究会 		
5月	<ul style="list-style-type: none"> □ 研究協定・委託研究契約の締結 		
	<ul style="list-style-type: none"> □ 協定書案・契約書案等準備 □ 調査項目検討 □ 倫理審査準備 □ 個人情報保護法対応 	<ul style="list-style-type: none"> その他調整の開始 □ 広報掲載の調整 □ 個人情報審議会 □ 調査実務の調整など 	
6月		<ul style="list-style-type: none"> □ 調査対象者数と抽出方法の決定 □ 調査票の確認・独自項目の追加 	
7月	<ul style="list-style-type: none"> □ 調査会社決定 		
8月		<ul style="list-style-type: none"> □ 宛名シール印刷 	<ul style="list-style-type: none"> □ 宛名シールのお渡し
		<ul style="list-style-type: none"> □ 印刷済宛名シールの提出 	<ul style="list-style-type: none"> □ 調査票印刷 □ 調査票番号づけ □ 封入 □ 宛名シール貼り
9月		<ul style="list-style-type: none"> □ 広報の掲載 	<ul style="list-style-type: none"> □ 調査票郵送 □ コールセンター設置 □ お礼状兼督促状の郵送
		<ul style="list-style-type: none"> □ 記入済み・回収調査 	
10月		<ul style="list-style-type: none"> □ 返送調査票の送付 	
11月		<p>調査票発送後</p> <p>【データの提供(全保険者)】</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 対象者名簿 小地域別(小学校区や地域包括区)の □ 第一号被保険者数 □ サービス事業対象者数 □ 要支援認定者数 □ 要介護認定者数 □ 2019年度新規要介護認定者数 □ 認知症ランクⅡa以上の認定者数 <p>【データの提供(継続参加保険者)】</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 要介護認定データ □ 介護保険料賦課情報データ □ 介護保険給付実績データ <p>【データの提供(該当保険者)】</p> <p>調査対象者の</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 2019年度健康診査データ □ 事業(サロンなど)基本情報、参加者リスト 	<p>第一期調査から第五期(案)調査に分けて実施</p>
			<p>データ入力・データ作成</p>
12月	<p>全体工程の取りまとめと監修</p>		
2020年1月			
2月	<ul style="list-style-type: none"> □ 分析 		
3月			
4月	<ul style="list-style-type: none"> □ 2019年度報告書納品 		
5月			
6月	<ul style="list-style-type: none"> □ 分析 □ 地域マネジメント支援システム 2019 	<ul style="list-style-type: none"> □ 共同研究会開催 	
7月			
8月			
9月			
10月	<ul style="list-style-type: none"> □ 2020年度報告書作成 		

研究協定期間(2019年度~2021年度)
契約期間(2019年度)

※研究協定期間は2019年度から2021年度の3年間(希望によって6年間)