

# 2022年度調査スケジュール案

2022/05/13更新

JAGES事務局	保険者	調査実務業者	第1期	第2期	第3期	
<p>調査会社決定</p> <p>↓</p> <p>全体工程の取りまとめと監修</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 協定書・契約書等準備</li> <li>□ 調査項目検討</li> <li>□ 倫理審査準備</li> <li>□ 個人情報保護法対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査への参加or辞退表明 (専用フォームにより入力)</li> </ul>	2022年1月	2022年1月	2022年1月	
	<p>協定書・契約書 締結 (調査参加決定次第手続き開始)</p> <p>↓</p>	<p>【その他の調整】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 広報掲載の調整</li> <li>□ 個人情報審議会</li> <li>□ 調査実務の調整など</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票印刷</li> <li>□ 調査票番号づけ</li> <li>□ 封入</li> <li>□ 宛名シール貼り</li> <li>□ 調査票の保管</li> </ul>	2月	2月	2月
		<p>【調査に係る実務】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査対象者数と抽出方法の決定</li> <li>□ 調査票の確認・独自項目の確定</li> <li>□ 対象者名簿作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 印刷済宛名シールの提出</li> </ul>	3月	3月	3月
		<p>記入済回収調査票の保管・返送</p> <p>↓</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	4月	4月	4月
		<p>調査票発送後</p> <p>【データの提供 (全保険者)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 対象者名簿</li> <li>□ 自治体基本情報・小地域別集計データ (参加保険者アンケート)</li> <li>□ 要介護認定データ</li> <li>□ 介護保険料賦課情報データ</li> <li>□ 介護保険給付実績データ</li> <li>□ KDB帳票データ</li> <li>□ 2022年度健康診査データ</li> <li>□ 介護予防事業参加者データ</li> <li>□ その他、必要データ等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 広報の掲載</li> <li>□ 郵便後納料金手続き</li> </ul>	5月	5月	5月
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 保険者共同研究会 開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票の郵送</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票の郵送</li> </ul>	6月	6月	6月
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 2022年度報告書納品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	10月初旬	10月下旬	11月中旬
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	12月	12月	12月
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	2023年1月	2023年1月	2023年1月
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	2月	2月	2月
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	3月	3月	3月
	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	4月	4月	4月
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	5月	5月	5月	
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	6月	6月	6月	
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	7月	7月	7月	
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> <li>□ 地域マネジメント支援システム</li> <li>□ 地域診断結果サマリー</li> <li>□ 重点対象地域選定シート</li> <li>□ 調査結果レポート</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 分析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 調査票郵送</li> <li>□ コールセンター設置</li> <li>□ お礼状兼督促状の郵送</li> </ul>	:	:	:	

第1期から第3期で調査開始日を分けて実施のため時期がずれます

※ 契約期間は2022年度の1年間、もしくは2022年度から2023年度の2年間 (契約内容による)

※ 1… 調査開始時期は、厚生労働省によるニーズ調査の調査票発表時期にあわせるものとする